



الخطة التشغيلية لجمعية إيثار الدوائية 2026

عرض شامل للخطة التشغيلية لجمعية إيثار الدوائية لعام 2026
يبرز المشاريع الاستراتيجية والأهداف الإنسانية للجمعية لتحقيق العدالة الدوائية



نبذة عن جمعية إيثار الدوائية

جمعية خيرية غير ربحية | رقم الترخيص: 300619300

هويتنا

- جمعية خيرية غير ربحية
- رعاية دوائية وصحية متخصصة
- خدمة المجتمع بلا حدود
- 9 مشاريع تشغيلية لعام 2026

رسالتنا

"تسعى جمعية إيثار الدوائية إلى تحقيق العدالة الدوائية والصحية من خلال مشاريع إنسانية هادفة، تصل إلى كل محتاج في المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من مبدأ الإيثار وتقديم الآخرين على النفس."



القيادة الإدارية والتواصل



المدير التنفيذي

د. مشاعل حمود القثامي

دكتوراه مهنية في الإرشاد الأسري



رئيس مجلس الإدارة

د. عواجي محمد النعمي

رئاسة مجلس الإدارة

رقم الترخيص

300619300



للتواصل

00966557665077




البريد الإلكتروني

info@ethaar.sa



المشاريع: الاستشارات والدواء والتوعية

أبريل – ديسمبر 2026 | ثلاثة مشاريع متكاملة



٣

التوعية الدوائية

توعية المجتمع بالاستخدام
الصحيح للأدوية وصرفها

الهدف:

رفع مستوى الوعي الصحي
والدوائي في المجتمع



٢

الدواء الخيري

توفير الأدوية للمحتاجين الذين لا
يستطيعون الحصول عليها

الهدف:

ضمان وصول الدواء لكل محتاج
بصرف النظر عن وضعه المادي



١

مستشارك الدوائي

تقديم استشارات دوائية متخصصة
للمرضى والمحتاجين

الهدف:

توفير إرشاد دوائي موثوق
ومجاني

المشاريع التشغيلية

الوعي بالاستخدام | الأمن الرقمي | اسق مريضاً



٠٦

اسق مريضاً

توفير المياه للمرضى في المستشفيات
والمراكز الصحية تعزيزاً لرفاههم الإنساني

أبريل - ديسمبر ٢٠٢٦



٠٥

الأمن الدوائي الرقمي

محتوى رقمي توعوي عبر المنصات الإلكترونية
للوصول إلى أوسع شريحة مجتمعية ممكنة

أبريل - ديسمبر ٢٠٢٦



٠٤

رفع الوعي بالاستخدام

حملات توعوية موجهة للفئات المستهدفة
لتعليم الاستخدام الآمن والفعال للأدوية

أبريل - ديسمبر ٢٠٢٦

المشاريع: الوحدات المتنقلة والمناطق النائية والالتزام العلاجي

٧ / ٦

٩



استخدم دواءً صحيحاً

برنامج تثقيفي لتعزيز الالتزام
العلاجي وتقليل مضاعفات سوء
استخدام الأدوية

أبريل - ديسمبر ٢٠٢٦



٨



خدمة المناطق النائية

فريق طبي متخصص يصل إلى
المناطق التي تفتقر إلى خدمات
صحية كافية

أبريل - ديسمبر ٢٠٢٦



٧



الوحدة الطبية المتنقلة

خدمات ميدانية طبية متنقلة
تصل إلى المستشفيات
والمناطق النائية

أبريل - ديسمبر ٢٠٢٦



الجدول الزمني للتنفيذ 2026

جميع المشاريع التسعة تنطلق في 1 أبريل وتمتد 9 أشهر متواصلة حتى 31 ديسمبر 2026

1 أبريل

31 ديسمبر

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	يوليو	أغسطس	يونيو	مايو	أبريل	
				9 أشهر					مستشارك الدوائي
				9 أشهر					الدواء الخيري
				9 أشهر					التوعية الدوائية
				9 أشهر					رفع الوعي بالاستخدام
				9 أشهر					الأمن الدوائي الرقمي
				9 أشهر					اسق مريضاً
				9 أشهر					الوحدة الطبية المتنقلة
				9 أشهر					خدمة المناطق النائية
				9 أشهر					استخدم دواءً صح

هدف موحد: 1* — 9 أشهر متواصلة — 9 مشاريع تشغيلية —